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Oracle Primavera P6 ile Proje Yönetimi İleri  
(2 Gün) 

Genel Bilgiler: 

Bu kurs Primavera P6 ile Proje Yönetimi için kapsamlı bir eğitim sunar. Proje kazanılmış değer analizi, ilerleme 
yüzdeleri, import ve export ile veri transferi gibi birçok önemli konu bu eğitimi başlıkları içinde yer alır.  
 
Katılımcılara eğitim sonunda onaylı ve imzalı olarak ileri düzeyde Oracle Primavera P6 sertifikası verilir.  

Neler Öğreneceksiniz:  

 Toplu değişiklikler 
 İleri scheduling teknikleri 
 Kazanılmış değer analizi 
 Manuel kaynak dağıtımı 
 İçeri ve dışarı veri aktarma 

Önbilgi Gereksinimi: 

 Temel proje yönetim bilgisi 
 Primavera P6 ile Proje Yönetimi Temel 

Katılımcılar: 

 Proje Yöneticileri 
 Son kullanıcılar 
 Proje Planlamacılar 
 İş Analistleri 

Eğitimin Hedefleri: 

 Kod atama 
 Verilerin Import ve export edilmesi 
 Hedefplan (baseline) güncelleme 
 Claim Digger kullanımı 
 Süre tiplerinin uygulanması 
 Yüzdesel ilerleme hesaplamaları 
 Kazanılmış değer analizi yapılması 
 Projeyi otomatik ilerletme 
 Kod atama 
 Kullanıcı tanımlı alanlar ve toplu değişiklik fonksiyonları 
 İleri çizelgeleme teknikleri 
 Detaylı kaynak analizi 
 Kaynak tarihlerinin elle ayarlanması 
 Kaynak dağılımlarının elle belirlenmesi   
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Kurs Başlıkları: 

Kod Atama 

 Aktivite kodları atama 
 Kaynak kodları atama 
 Proje kodları atama 

Kullanıcı Tanımlı Alanlar ve Toplu Değişiklik 

 Kullanıcı tanımlı alanların kurulması 
 Toplu değişiklik fonksiyonlarının oluşturulması 

İleri Çizelgeleme (Scheduling) 

 Çoklu bolluk yollarının hesaplanması 
 Schedule ayarlarının incelenmesi 
 Takvimlerin Lag üzerindeki etkisi 

Veri Import ve Export 

 Bir projenin Import edilmesi 
 Bir projenin Export edilmesi 
 MS Excel kullanarak import ve export 

Hedeflan (Baseline) Güncelleme 

 Aktivite ve kaynak atama verisini değiştirip hedef güncelleme 

Claim Digger 

 Clain Digger ile bir proje karşılaştırma raporu oluşturma 

Yüzdesel İlerleme Hesaplamaları 

 Yüzde ilerleme tiplerinin tarif edilmesi 
 Yüzde ilerleme hesaplarken ağırlıklı adımların kullanılması 

Kazanılmış Değer Analizi 

 EVM teorisi ve Proje metriklerinin tanımlanması 
 Kazanışmış değer analizi grafikleri 
 Kazanılmış değer analizi sonuçlarının incelenmesi 

Aktivite Kullanım Profili ve Tablosu 

 Parasal verilerin görüntülenmesi 
 Aktivite kulanım profili içinde S eğrisi görüntüleme 
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Projeyi Otomatik İlerletme 

Detaylı Kaynak Analizi 

  Kaynak kullanım grafiklerini inceleme 
  Kaynak kulanım tablosunu görüntüleme 

Kaynak tarihlerinin elle ayarlanması 

  Kaynak atama penceresini görüntüleme 
  Kaynak kullanımını düzenleme 

Kaynak dağılımını elle belirleme 

  İleriki dönemler için kaynak kullanımlarını girme 
  Kaynak eğrilerini kullanma 


